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１．長寿命化修繕計画の目的

• 松前町が管理する64橋のうち、建設後５０年を経過している“高齢化”橋
梁は現在２７％ですが、２０年後には、約７割を占め、急速に橋梁の老朽
化が進みます。

• 今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに関する経費に対し、可能
な限りのコスト縮減への取組みが不可欠です。

建設後50年以上の橋梁数の推移

このような背景から、橋梁の長寿命化と修繕・架替えに係る費用を縮減すると
ともに、道路の安全・安心を確保するため、長寿命化修繕計画を策定します。



２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象橋梁は６３橋、大型カルバート1橋あり、市街地の小河川に架かる橋梁が

多く、橋長１５ｍ未満の橋梁が８割以上を占めている。

橋種としては『木橋・ボックスカルバート・ＲＣ橋』は全て橋長１５ｍ未満です。
橋長１５ｍ以上のものは主に鋼橋や比較的新しい橋(平成以降に架設された橋)になります。

橋長区分別の橋梁数
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理
に関する基本的な方針

橋梁・大型カルバートの健全度の把握
点検マニュアルに基づき、定期点検（５年に１回）を実施し、橋

の健全度を定期的に把握します。

点検および修繕した結果は、点検帳票等に記入し、電子デー
タを随時更新することで、損傷状況などのデータ蓄積を図りま
す。

維持管理の取組み
損傷に対する日常の対応が橋梁の長寿命化を推進するうえで

有効であり、比較的容易に対応が可能なものは日常の維持作
業において実施します。

排水桝（はいすいます）の土砂詰まりなどは、滞水・漏水を引き
起こし、橋に悪影響を与える事から、日常からこまめな維持管
理に努めます。



４．新技術・集約化撤去等の活用方針

● 令和６年度において橋梁点検車等により点検を実施した６３
橋の橋梁について、今後の法定点検、修繕等に新技術を積
極的に活用します。

●  集約化・撤去するには迂回路等がない重要な橋梁が多く、社会的
　  な影響が大きく困難であることから対象となる橋梁はありません。
　　短期的な数値目標もありません。 

♦橋梁

♦大型カルバート
● 令和６年度において橋梁点検車等により点検を実施した大型
　  カルバート 1 橋について、 今後の法定点検等に新技術を積
    極的に活用します。 
●  集約化・撤去するには交通量も多く、 雪寒指定道路にもなってい
    る重要なカルバートであり、 社会的な影響が大きく困難であるこ
    とから対象となるカルバートはありません。 短期的な数値目標も
    ありません。



５．修繕・架替えに係る費用の縮減に関する方針

損傷が深刻化してから対応する事後保全型の管理から、
損傷が軽微なうちに対応する予防保全型の管理へ転換
し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

※ライフサイクルコストとは、建設費用や補修費用など、施設の耐用年

数の期間内に投入する総費用のことです。

橋梁・大型カルバート点検により把握した健全度に基づき、
損傷に対する診断・劣化予測を行い、最適な時期に修繕を
実施することにより、事業費の大規模化を回避します。

費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新
技術を修繕、法定点検等にも積極的に活用して、 令和
９年度までに４橋で２００万円の費用縮減を目標とする。 

♦ 橋梁の数値目標

●

♦

♦



費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新
技術を法定点検等にも積極的に活用して、 令和１１年
度までに１橋で１０万円の費用縮減を目標とする。 

♦ 大型カルバート数値目標

〇

〇

〇

●



６．修繕対象橋梁

本計画は2021～2030年（令和３年～１２年）の１０年間を対象とし、
この期間に修繕を行う対象橋梁は１１橋の予定です。
また、撤去を行う対象橋梁が１橋の予定です。

【修繕対象橋梁（13橋）】

富元橋、鳥井橋、寺の沢橋、元橋、元３号橋、新唐津内沢橋、観桜橋、旭橋、
新坂橋、小柳橋、神明橋、ちろりん橋、坂下橋

【撤去対象橋梁（1橋）】

大沢1号橋（令和６年度　撤去済）

※次回定期点検（令和１１年度実施予定）で上記橋梁の他に修繕対象
   の橋梁が新しく発見された場合は再度計画を策定し、以後１０年間の

修繕対象橋梁を設定する。

※費用縮減に向けて、橋梁の撤去計画について検討します。



７．長寿命化修繕計画による効果

今後60年間の橋梁保全更新費用のシミュレーションの結果、大規模補修・

更新では、累計費用が約１９８億円程度、予防保全では約６８億円程度であ
り、予防保全によるコスト削減効果は約１３０億円程度が見込まれます。

シミュレーション結果

※この計画により算定された費用は、今後、点検や修繕を実施していく過程で見直す可能性があることから確定

しているものではなく、将来の予算を担保するものではありません。

・予防保全シナリオ：

損傷が顕在化する前に
予防保全的に対策を行う。

・事後保全シナリオ：

損傷が顕在化した後に
事後保全的に対策を行う。

・大規模補修・更新：

使用できるだけ使用し大
規模補修・更新を行う。

・LCC最小シナリオ：

各補修ｼﾅﾘｵの中で評価
期間中のLCCが最小とな
るｼﾅﾘｵ。

１３０億円のコスト削減

大規模補修・更新

予防保全



【松前町 橋梁一覧表】

年度 判定区分

白神１号橋 白神旧峠下１号線 1950 6.4 4.5 RC橋 白神 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2018 2020 12百万

白神２号橋 白神旧峠下２号線 1977 7 4 RC橋 白神 2019 Ⅱ 2024

白神橋 白神旧峠下３号線 1963 5.8 2.6 RC橋 白神 2019 Ⅱ 2024

白神３号橋 白神旧峠下線 1973 2.4 4.5 RC橋 白神 2019 Ⅰ 2024

すずきの沢橋 スズキの沢線 1968 9.4 5.3 PC橋 白神 2019 Ⅰ 2024

富元橋 白神線 1965 7.4 5 その他 白神 2019 Ⅲ 2024 架替 2021 2022 72百万

荒谷橋 荒谷線 1968 10.5 5 木橋 荒谷 2019 Ⅲ 2024 現在、車両通行止め

大沢橋 大沢山の上線 2017 24.8 6.7 PC橋 大沢 2019 Ⅰ 2024 H29年度架替

大沢1号橋 松前温泉通り線 1984 13.1 3.6 鋼橋 大沢 2019 Ⅳ 2024 撤去 2022 2022 10百万 現在、車両通行止め　R６年度撤去済

鳥井橋 大沢山の上線 1955 5 5 木橋 大沢 2019 Ⅲ 2024 架替 2021 2021 25百万

寺の沢橋 大沢寺の沢線 1972 6.1 5.5 RC橋 大沢 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2025 2026 54百万

寺の沢１号橋 大沢寺の沢３号線 1972 4 1.2 木橋 大沢 2019 Ⅰ 2024

寺の沢２号橋 大沢寺の沢線 1972 3.5 5.6 RC橋 大沢 2019 Ⅰ 2024

田の沢１号橋 上川１号線 1980 4.2 4.1 RC橋 上川 2019 Ⅰ 2024

田の沢２号橋 上川２号線 1981 3.4 3.3 RC橋 上川 2019 Ⅰ 2024

月島橋 月島線 1957 3.1 5.48 RC橋 月島 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2018 2020 8百万

元橋 伝治沢右線 1994 4.1 3 RC橋 月島 2019 Ⅲ 2024 上部工、下部工補修 2025 2027 23百万

元1号橋 東山線 1967 4 2 木橋 東山 2019 Ⅰ 2024

小舟橋 伝治沢線 1987 3.3 3.82 RC橋 東山 2019 Ⅱ 2024

元2号橋 伝治沢線 1987 4.2 2.9 RC橋 東山 2019 Ⅱ 2024

元3号橋 伝治沢線 1987 5.3 3.2 RC橋 豊岡 2019 Ⅲ 2024 断面修復工 2025 2025 10百万

伝治沢１号橋 伝治沢線 1981 3.5 3.6 RC橋 豊岡 2019 Ⅱ 2024

元4号橋 伝治沢線 1982 5.2 2.5 RC橋 豊岡 2019 Ⅱ 2024

新唐津内沢橋 公園連絡線 1995 60 11 鋼橋 博多 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2022 2024 95百万

観桜橋 公園連絡線 1996 96.5 11 鋼橋 松城 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2022 2024 65百万

さくら橋 寺町連絡線 2003 40.5 9.5 鋼橋 松城 2019 Ⅰ 2024

ちろりん橋 朝日豊岡線 2003 68.2 11 鋼橋 上川 2019 Ⅱ 2024

構造物の諸元 直近における点検結果及び次回点検年度 対策内容

点検結果
次回点検年度

補修内容
（主な措置内容）

着手年度橋梁の種類 所在地（字）橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員

備考

完了年度 補修費用

対策の着手・完了予定年度
対策に係る

全体概算事業費

7600
ノート注釈

7600
線



伝治沢橋 朝日豊岡線 2006 77.3 11 鋼橋 月島 2019 Ⅱ 2024

館浜橋 牧場線 1962 2.4 12.4 RC橋 館浜 2019 Ⅰ 2024

雨竜橋 静浦線 2014 11.41 5.7 PC橋 静浦 2019 Ⅰ 2024

静浦橋 雨竜川線 1960 3 5.1 RC橋 静浦 2019 Ⅰ 2024

山の上橋 茂草山の上１０号線 1965 30 4.2 鋼橋 茂草 2019 Ⅲ 2024 現在、車両通行止め

茂草橋 茂草線 2016 56.5 6.7 PC橋 茂草 2019 Ⅰ 2024

坂下橋 清部線 1965 4.5 5 RC橋 小浜 2019 Ⅱ 2024

高野橋 御三岳鉱山線 1980 50.1 5 PC橋 高野 2019 Ⅱ 2024

島見橋 江良臨港線 1991 14.3 10.7 PC橋 江良 2019 Ⅱ 2024

大澗橋 江良線 1949 6.75 6.6 RC橋 江良 2019 Ⅲ 2024 上部工、下部工補修 2019 2020 37百万

旭橋 江良上町13号線 1977 5.6 5 RC橋 江良 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2023 2024 44百万

神社前橋 江良沢町神社前線 1950 6 4.1 鋼橋 江良 2019 Ⅰ 2024 R元年度主桁修繕

手向橋 江良沢町神社前線 1988 4.8 3.5 鋼橋 江良 2019 Ⅲ 2024 塗装塗替え 2018 2020 7百万

蛯子町橋 江良線 1965 3.4 6.4 RC橋 江良 2019 Ⅰ 2024

原口通学橋 原口通学線 1958 6 3 RC橋 原口 2019 Ⅱ 2024

原口橋 原口線 1981 10.5 6.7 PC橋 原口 2019 Ⅰ 2024

原口寺の沢町１号橋 原口沢町２号線 1955 2.8 3.6 RC橋 原口 2019 Ⅰ 2024

原口寺の沢町２号橋 沢町中通線 1972 2.5 3.9 RC橋 原口 2019 Ⅰ 2024

原口１号橋 原口沢町３号線 2018 8 4 RC橋 原口 2019 Ⅰ 2024

原口寺の沢町3号橋 原口沢町1号線 1955 3.6 3.95 RC橋 原口 2019 Ⅰ 2024 R元年度上部工修繕

思案橋 海岸通り線 2006 12 5.2 PC橋 松城 2019 Ⅰ 2024

馬坂橋 馬坂線 2018 11.5 4.88 鋼橋 松城 2019 Ⅰ 2024

新坂橋 新坂線 1973 10.5 4.7 鋼橋 福山 2019 Ⅲ 2024 上部工、下部工補修 2018 2028 13百万

小館橋 小館線 2014 11.95 5.1 PC橋 福山 2019 Ⅰ 2024

小柳橋 神明線 1975 12.5 5.1 PC橋 福山 2019 Ⅲ 2024 上部工、下部工補修 2018 2028 11百万

神明橋 神明1号線 1969 15 8.7 鋼橋 福山 2019 Ⅲ 2024 上部工、下部工補修 2018 2028 14百万

沖見橋 海岸通り線 2018 5.7 7 PC橋 松城 2019 Ⅰ 2024 Ｈ30年度上部工修繕

湯殿沢１号橋 湯殿沢1号線 1973 4.2 3.6 RC橋 松城 2019 Ⅲ 2024 上部工、下部工補修 2018 2020 5百万

湯殿沢２号橋 出湯線 1970 5.9 9.75 RC橋 松城 2019 Ⅰ 2024

ドンドン橋 御屋敷線 1978 4.3 4 RC橋 松城 2019 Ⅱ 2024

止魂橋 止魂通り線 1981 11.3 1.2 木橋 西館 2019 Ⅱ 2024

汐見橋 海岸通り線 1997 7 5.3 PC橋 唐津 2019 Ⅰ 2024



通学橋 川越線 1972 4.7 3.9 RC橋 博多 2019 Ⅱ 2024

居待橋 愛宕線 1974 5 5.3 RC橋 博多 2019 Ⅱ 2024

権光橋 竹林通り線 1971 5.1 6.4 その他 博多 2019 Ⅰ 2024 R元年度上部、下部工修繕

稲荷橋 竹林通り線 1997 6 3 PC橋 博多 2019 Ⅰ 2024

竹橋 竹林通り線 1975 7.1 1.8 鋼橋 博多 2019 Ⅰ 2024



【松前町 大型カルバート一覧表】

年度 判定区分

カルバート 朝日豊岡線 2009 16 10.5 大型カルバート 豊岡 2019 Ⅰ 2024

対策に係る
全体概算事業費

備考

種類

構造物の諸元 直近における点検結果及び次回点検年度 対策内容 対策の着手・完了予定年度

構造物名 路線名 架設年 橋長 幅員 補修費用所在地（字）
点検結果

次回点検年度
補修内容

（主な措置内容）
着手年度 完了年度




